

AFC Torino S.p.a.

ufficio tecnico - c.so novara, 151 - 10153 Torino

CITTA' DI TORINO Cimitero Sassi

III AMPLIAZIONE Campo L

Progetto esecutivo realizzazione nuovi loculi

CRONOPROGRAMMA

G_09

rev. n.	data	oggetto revisione	redatto	verificato	approvato	file
00	17.09.2011	prima emissione	CMC			

<p>COMMITTENZA AFC Torino S.p.a. c.so Peschlara 193 - 10141 Torino</p>	<p>PROGETTISTI</p> <p>CMC STUDIO INGEGNERI ASSOCIATO</p> <p>Ing. Stefano MELUZZI Dot. Daniele CAPPATO</p> <p>TORINO Via della Rocca n.15- 10123 T.+390118125905 F.+390118394808</p> <p>ROMA Via Reno n.35 -00198 T.+39068555103 F.+39068555103 info@cmcstudio.it</p> <p>POLITHEMA SOCIETÀ DI INGEGNERIA S.r.l.</p> <p>ingegneria del territorio • spazio • ambiente</p> <p>Ing. Dina Piccinino Via Brulno n. 9/1 - 10045 - Piossasco (To) Tel. 3398241276 dina.piccinino@ilbero.it</p>	<p>IMPRESA ESECUTRICE:</p>
---	--	----------------------------

CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI

LAVORAZIONI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
recinzioni e montaggio cantiere																							
demolizioni																							
scavi blocchi loculi																							
splateamento																							
opere in c.a.																							
binari supporto lapidi																							
posa paramano loculi																							
carpenteria e lamiera copertura																							
lattonerie																							
impermeabilizzazioni edili																							
scavi aiuola centrale																							
opere in c.a aiuola centrale																							
posa paramano aiuole centrali																							
scarichi acqua																							
impianto elettrico																							
pavimentazione esterna																							
pavimenti e marciapiede																							
serramenti e vetri																							
cordoli esterni																							
sistemazione a verde																							
montaggio tappi e lastre																							
scarificazione e tappetino strade																							
smontaggio cantiere																							

blocchi A3+B2
blocchi B1+A1
blocco C
blocchi A4+B4
blocchi B3+A2

settimana

termine 1° lotto