

AFC Torino S.p.A.

CIG: 7455721F97	Pratica: DET-233-2018	del: 13/11/2018
Determina: 226/2018	del: 13/11/2018	
OGGETTO: FORNITURA DI LASTRE IN CLS PER CHIUSURA LOCULI/CELLETTE - VARIANTE IN AUMENTO		
Determina di variante in aumento ai sensi dell'art. 106 c.12 del D.lgs. 50/2016		
RUP: MICHELA FAVARO; procura: Favaro Michela - Atto di nomina del CDA del 19/09/2018		

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Premesso che:

- con determinazione a contrarre n. 75/2018 del 18 aprile 2018 si è proceduto ad avviare la procedura negoziata per la fornitura di lastre in CLS per la chiusura di loculi/cellette, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016 mediante piattaforma MEPA, approvando con il medesimo provvedimento il Disciplinare di gara ed i relativi allegati;
- la gara si è svolta con l'osservanza di tutte le disposizioni di legge e con la determinazione n. 98/2018 del 18 maggio 2018 è stata aggiudicata sotto condizione risolutiva della verifica del possesso dei requisiti generali e speciali a:
 - **PREEDIL SUSA DI PEROTTO SILVANO**, con sede legale in Frazione Castelpietra, 14/TER – 10059 Susa (TO) – C.F. PRTSVN39B14L013R e P.I. 03707410019, con un listino prezzi offerto il cui totale, pari ad € 60.355,00 oltre Iva al 22%, corrispondente ad un ribasso complessivo del 29,7838% sull'importo posto a base di gara di € 85.956,00 oltre Iva al 22%, per la durata di 24 mesi dalla stipula del contratto, fino alla sua concorrenza massima;
- con verbale prot. n. 2516/2018 in data 30 maggio 2018 si è provveduto ad effettuare la consegna anticipata della fornitura ai sensi dell'art. 32 comma 13 del D.lgs. 50/2016, a far data dal 1° giugno 2018;
- con la determinazione n. 126/2018 del 13 giugno 2018, a seguito dell'esito favorevole dei controlli, a norma dell'art. 80 del D.lgs. 50/2016 si è dichiarata efficace l'aggiudicazione definitiva disposta con Determina Dirigenziale n. 98/2018 del 18 maggio 2018;

Rilevato che:

- successivamente è emersa la necessità, segnalata dal Responsabile di Comparto, di provvedere alla fornitura di lastre in CLS con dimensioni diverse da quelle considerate al momento di indizione della gara;
- il fabbisogno di lastre in CLS emerso a seguito dell'espletamento della gara è per il solo campo 25 del Cimitero Parco: n. 714 pezzi – dim. cm 73x53x3;
- in data 09/10/18, l'impresa **PREEDIL SUSA** si è resa disponibile ad effettuare la fornitura su descritta presentando un preventivo di € 19,36 oltre Iva quale costo per singola lastra, comprensivo della realizzazione dello stampo e del costo del trasporto, per un totale complessivo di € 13.823,04 oltre Iva;

Visto che:

- l'importo complessivo di € 13.823,04 oltre Iva non supera i limiti indicati all'art. 106 comma 12 del D.Lgs.50/2016 e cioè il quinto dell'intero valore del contratto, si ritiene pertanto necessario procedere alla variazione in aumento dell'importo contrattuale iniziale ai sensi del medesimo decreto legislativo;
- la modifica è determinata da circostanze di urgenza, essendo imminente l'inizio delle operazioni di estumulazioni programmate per quel campo ed inoltre non altera la natura generale del contratto;

Attesa la propria competenza ad adottare il presente atto nell'ambito delle funzioni esercitate ed in forza dei poteri attribuiti mediante Atto di nomina del Consiglio di Amministrazione del 19/09/2018;

Tutto ciò premesso, determina

Per le motivazioni espresse in narrativa e che s'intendono integralmente riportate,

1. di approvare, ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D.lgs. 50/2016, la variante non sostanziale, nei limiti del quinto d'obbligo (20%) dell'importo contrattuale, per rispondere alle esigenze di ulteriore fornitura di lastre in CLS per la chiusura di loculi/cellette del campo 25 del Cimitero Parco;
2. di affidare all'impresa **PREEDIL SUSA DI PEROTTO SILVANO**, con sede legale in Frazione

AFC Torino S.p.A.

Castelpietra, 14/TER – 10059 Susa (TO) – C.F. PRTSVN39B14L013R e P.I. 03707410019, l'esecuzione della fornitura suppletiva, per l'importo di € 13.823,04 oltre Iva, alle condizioni di cui in premessa;

3. di dare atto che la spesa di € 13.823,04 oltre IVA al 22% trova copertura finanziaria nel Budget 2018-2019 di AFC Torino S.p.A. con imputazione alla voce “Costo per operazioni cimiteriali – Attività in occasione del decesso – cippi – lapidi – targhette”;
4. di ricoprire personalmente le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento di cui all'art. 31 del D.lgs. 50/2016 ai fini della presente procedura;
5. di procedere alla pubblicazione della presente determinazione sul sito Internet di AFC Torino S.p.A. ai sensi dell'art. 15 D.lgs. 33/2013.

IL RESPONSABILE UNICO DEL
PROCEDIMENTO
Michela FAVARO
(firmato digitalmente)

Estremi ATTO AMMINISTRATIVO:

Determina di variante in aumento ai sensi dell'art. 106 c.12 del D.lgs. 50/2016		
CIG: 7455721F97	Pratica: DET-233-2018	del: 13/11/2018
Determina: 226/2018	del: 13/11/2018	
Oggetto: FORNITURA DI LASTRE IN CLS PER CHIUSURA LOCULI/CELLETTE - VARIANTE IN AUMENTO		
Tipo Determina AVCP: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO		
Voce del bilancio di gestione: 2.1.3 - Operazioni cimiteriali: arredi cimiteriali (cippi, lapidi, targhette)		
Voce del regolamento di economia: 45. forniture arredi cimiteriali e/o loro lavorazioni;		
RUP: MICHELA FAVARO;		
procura: Favaro Michela - Atto di nomina del CDA del 19/09/2018		