

DETERMINA N. 123 DEL 10/09/2024

Ufficio Proponente	Servizi Tecnici
RUP	Arch. Walter Saino

Oggetto: ADEGUAMENTO PARCELLA DEL SERVIZIO DI COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE (INTERVENTI FINALIZZATI AL RIUSO DEI COMPLESSI DI SEPOLTURA – GR.32-33 MONUMENTALE) – AFFIDATO A ING. GIUSEPPE MAZZEO

CIG: 94818649B2

L'AMMINISTRATORE DELEGATO***Premesso che:***

- AFC Torino S.p.A., società istituita per l'espletamento dell'insieme unitario ed integrato dei servizi pubblici locali cimiteriali, totalmente partecipata dalla Città di Torino, è organismo di diritto pubblico ai sensi dell'Allegato I.1 art. 1 co. 1 lett. e), come richiamato dall'art. 13, comma 6 del D.Lgs. 36/2023, nonché stazione appaltante qualificata di terzo livello (L.1 e SF.1), ai sensi degli artt. 62 e segg. e degli artt. 3 e segg. dell'Allegato II.4 del citato Decreto;
- AFC Torino S.p.A., al fine del perseguimento della "mission" statutaria, è tenuta ad affidare forniture, servizi e lavori nel rispetto e in applicazione della normativa pubblicitica di settore;
- l'affidamento e l'esecuzione di forniture, servizi e lavori, ai sensi del Codice dei Contratti Pubblici, deve garantire la qualità delle prestazioni e svolgersi nel rispetto dei principi di cui al Libro I, Titolo I del Codice dei contratti;
- le procedure di aggiudicazione avvengono nel rispetto dell'art. 16 del D.Lgs. 36/2023 in materia di conflitto di interesse;
- AFC Torino S.p.A. ha adottato ed attua un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/01, con relativo Codice Etico di Comportamento e Patto di Integrità;
- ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, le stazioni appaltanti possono procedere direttamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a € 140.000,00, anche senza consultazione di più operatori economici;
- le disposizioni di cui al D.lgs. n. 50/2016, abrogato dal 01/07/2023, continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso ai sensi dell'art. 226 co. 2 del nuovo Codice Appalti n. 36/2023;

Considerato che:

- con determina n. 193 del 15/11/2022, ai sensi dell'art. 36, comma 2 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., AFC Torino S.p.A. ha affidato il servizio di coordinamento sicurezza in fase di esecuzione ai sensi del titolo IV D.lgs. 81/08 e s.m.i., nell'ambito dei lavori finalizzati al riuso dei complessi di sepoltura – Gr.32-33 Monumentale, all'Ing. GIUSEPPE MAZZEO, con studio in Via Avellino, 25 – 10144 Torino (C.F.: MZZGPP71R25L049M e P.I.: 08346210019), con un

ribasso offerto del 60,00% e un importo di aggiudicazione di € 13.580,96 al netto di IVA, oneri fiscali e previdenziali;

- in data 23/11/2022 è stato sottoscritto il relativo contratto tra le parti, al cui art. 3 – Corrispettivo delle prestazione – il suddetto importo contrattuale veniva indicato come definitivo e non suscettibile di incrementi o decrementi, fatte salve eventuali variazioni dell'importo complessivo dei lavori;
- il succitato art. 3 del contratto prevedeva inoltre che il corrispettivo finale delle prestazioni sarebbe stato determinato a consuntivo sulla base delle percentuali previste dalle corrispondenti tabelle della tariffa professionale, con applicazione del ribasso offerto;

Dato atto che:

- durante il corso dell'appalto dei lavori si è reso necessario predisporre una variante in corso d'opera ex art. 106 comma 1 lett. c) del D.lgs. 50/2016 (determina n.16 del 01/02/2024), la quale ha portato ad una variazione dell'importo lavori contrattuale da € 1.144.796,54 ad € 1.162.005,67 oltre Iva di legge;
- essendo variato il valore dell'opera, si è rende necessario adeguare l'importo contrattuale professionale come indicato in contratto all'art. 3, in base al D.M. 17/06/2016;

Rilevato che:

- il contratto stipulato fra AFC Torino S.p.A. e l'ing. Giuseppe Mazzeo può essere modificato senza una nuova procedura di affidamento ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del D.lgs. 50/2016, poichè le modifiche apportate, come sopra indicate, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili e non hanno l'effetto di alterare la natura generale del contratto stesso;
- tale adeguamento conduce ad un nuovo importo contrattuale complessivo netto pari ad € 13.766,10, corrispondente ad un incremento netto dell'importo contrattuale di € 185,14 al netto di IVA, oneri fiscali e previdenziali;

Attesa la propria competenza ad adottare il presente atto nell'ambito delle funzioni esercitate ed in forza dei poteri attribuiti mediante Atto di Nomina del Consiglio di Amministrazione del 20/06/2022.

Tutto ciò premesso per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente richiamate,

DETERMINA

1. di modificare il contratto stipulato fra AFC Torino S.p.A. e l'ing. GIUSEPPE MAZZEO nella parte relativa all'importo parcella, a seguito dei lavori in variante, nei termini come meglio indicati in premessa, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. a) del D.lgs. 50/2016;
2. di procedere all'adeguamento della parcella per l'incarico professionale di cui all'oggetto, all'Ing. GIUSEPPE MAZZEO, con studio in Via Avellino, 25 – 10144 Torino (C.F.: MZZGPP71R25L049M e P.I.: 08346210019), per l'importo complessivo di € 13.766,10,

anziché di € 13.580,96, al netto di IVA e del Contributo Previdenziale, come da prospetto parcella allegato;

3. di dare atto che la differenza, pari a una spesa ulteriore di € 185,14 oltre Contributo Previdenziale ed IVA di legge, trova copertura nel Budget 2024, con imputazione alla voce “*Investimenti - MON Gr. 32-33 riuso complessi di sepoltura*”;
4. di dare atto che le funzioni di RUP sono svolte dall’architetto Walter Saino;
5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito di web della società AFC Torino S.p.A. ai sensi delle previsioni normative vigenti.

L'AMMINISTRATORE DELEGATO

Dott. Carlo Tango
(firmato digitalmente)

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa di cui al presente provvedimento

Responsabile Contabilità e Bilancio

Dott. Carlo Tango per Dott. ssa Elena Pedon

(firmato digitalmente)

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. 240807_GR_32-33_CSE_Parcella_adequam.pdf



¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento