
CRONOPROGRAMMA

lavorazione 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

recinzioni e montaggio cantiere

demolizioni

scavi blocchi loculi

opere in c.a.

binari supporto lapidi

posa paramano loculi 

carpenteria e lamiere copertura

lattonerie

impermeabilizzazioni edili

splateamento totale area

scavi aiuole

opere in c.a aiuole

posa paramano aiuole 

scarichi acqua e realiz. pozzi 

impianto elettrico

pavimentazione generale

sistemazione a verde

montaggio tappi e lastre

posa telai

smontaggio cantiere e pulizia

Lotto 1 comprende i blocchi A1 + C1 + B1 + B2

blocchi A1 + C1 Lotto 2 comprende i blocchi A2 + C2 + B3 + B4

blocchi B1 + B2

blocchi A2 + C2 Lotto 3 comprende i blocchi D1 + D2 + D3 + D4

blocchi B3 + B4

blocchi D3 + D4 termine lavori 1° lotto

blocchi D1 + D2 termine lavori 2° lotto


