CRONOPROGRAMMA
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recinzioni e montaggio cantiere

demolizioni

scavi blocchi loculi

opere in c.a.

binari supporto lapidi

posa paramano loculi

carpenteria e lamiere copertura

lattonerie

impermeabilizzazioni edili

splateamento totale area

scavi aiuole

opere in c.a aiuole

posa paramano aiuole

scarichi acqua e realiz. pozzi

impianto elettrico

pavimentazione generale

sistemazione a verde

montaggio tappi e lastre

posa telai

smontaggio cantiere e pulizia

[]

blocchi Al + C1

blocchi B1 + B2

blocchi A2 + C2

blocchi B3 + B4

blocchi D3 + D4

blocchi D1 + D2

Lotto 1 comprende i blocchi A1 + C1 + B1 + B2
Lotto 2 comprende i blocchi A2 + C2 + B3 + B4

Lotto 3 comprende i blocchi D1 + D2 + D3 + D4

termine lavori 1° lotto
termine lavori 2° lotto




